

令和7年度 建設工事発注見通し一覧表

| No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名 | 工事場所 (市町村名・ 字名) | 入札・契約 の方法 | 工事種別 | 工事期間 (月又は日) | 入札予定時期 (月又は四半 期) | 工事概要 | 備考 |
|-----|------|-------|--------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----|
| 1 | さぬき市 | 危機管理課 | 令和7年度市道福良打越線区画線設置工事 | 市内 | 指名競争入札 | どび・土工・コンクリート工事 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 交通安全施設整備 | |
| 2 | さぬき市 | 危機管理課 | 令和7年度さぬき市交通安全施設整備工事(その1) | 市内 | 指名競争入札 | どび・土工・コンクリート工事 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 交通安全施設整備 | |
| 3 | さぬき市 | 危機管理課 | 令和7年度さぬき市交通安全施設整備工事(その2) | 市内 | 指名競争入札 | どび・土工・コンクリート工事 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 交通安全施設整備 | |
| 4 | さぬき市 | 危機管理課 | 令和7年度さぬき市交通安全施設整備工事(その3) | 市内 | 指名競争入札 | どび・土工・コンクリート工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 交通安全施設整備 | |
| 5 | さぬき市 | 危機管理課 | 旧長尾第4分団屯所解体工事 | 多和経座西 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 補強コンクリートブロック造 延床面積 66㎡ | |
| 6 | さぬき市 | 危機管理課 | 旧津田第1分団屯所解体工事 | 津田町鶴羽 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | S造平屋建て 延床面積 106㎡ | |
| 7 | さぬき市 | 危機管理課 | 旧津田第1分団屯所舗装工事 | 鴨庄 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | AS舗装 445.5㎡ | |
| 8 | さぬき市 | 都市整備課 | 令和7年度さぬき市営住宅長尾A団地大規模改修工事(Ⅱ期工事) | 長尾西 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 外壁改修 | |
| 9 | さぬき市 | 都市整備課 | 令和7年度さぬき市営住宅一本松団地除却工事 | 津田町鶴羽 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 2棟2戸 | |
| 10 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度津田、志度地区市道舗装修繕工事(上期) | 津田、志度 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 舗装維持 | |
| 11 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度大川、寒川、長尾地区市道舗装修繕工事(上期) | 大川、寒川、長尾 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 舗装維持 | |
| 12 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道坂の下了知坊線舗装工事 | 大川町富田中 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長 L=65m | |
| 13 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道白方海岸線舗装工事 | 鴨庄 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長 L=210m | |
| 14 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道末工業団地線舗装工事 | 末 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長 L=100m | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|---------------------------|--------|--------|------|------|-------|-------------|--|
| 15 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道宮内奥線舗装工事 | 寒川町神前 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長 L=120m | |
| 16 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道宮西緑ヶ丘線舗装工事 | 昭和 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長 L=140m | |
| 17 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道広瀬野間田線舗装工事 | 造田是弘 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長 L=135m | |
| 18 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道観音1号線舗装工事 | 長尾西 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長 L=100m | |
| 19 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道新川堤防線道路改良工事 | 寒川町神前 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長 L=30m | |
| 20 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道南川線舗装工事 | 大川町南川 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=60m | |
| 21 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道成山台幹線舗装工事 | 鴨部 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=87m | |
| 22 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道野間3号線舗装工事 | 寒川町神前 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=130m | |
| 23 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道東谷2号線外1線舗装工事 | 多和 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=200m | |
| 24 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道谷線舗装工事 | 昭和 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=90m | |
| 25 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道造田滝ノ宮線舗装工事 | 長尾東 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=100m | |
| 26 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道将基安松線舗装工事 | 長尾東 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=100m | |
| 27 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道野間3号線(野間橋)橋梁補修工事 | 寒川町神前 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁修繕 1橋 | |
| 28 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道福良打越線(打越峠橋)橋梁補修工事 | 寒川町石田西 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁修繕 1橋 | |
| 29 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道筒井北原線(塚原橋)橋梁補修工事 | 長尾西 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁修繕 1橋 | |
| 30 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道忠霊塔海岸線(琴林大橋)橋梁補修工事 | 津田町津田 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁修繕 1橋 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|-----------------------------|----------|--------|------|------|-------|-------------|--|
| 31 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道中空日浦線道路改良工事 | 鴨部 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=30m | |
| 32 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道横井西方寺線道路改良工事 | 鴨庄 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=12m | |
| 33 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道橋方地藏線道路改良工事 | 寒川町石田西 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=75m | |
| 34 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道将基線道路改良工事 | 長尾東 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=65m | |
| 35 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道脇宮西線道路改良工事(第1工区) | 造田是弘 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=120m | |
| 36 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道脇宮西線道路改良工事(第2工区) | 造田是弘 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=70m | |
| 37 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度津田、志度地区市道舗装修繕工事(下期) | 津田、志度 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約6ヶ月 | 第3四半期 | 舗装維持 | |
| 38 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度大川、寒川、長尾地区市道舗装修繕工事(下期) | 大川、寒川、長尾 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約6ヶ月 | 第3四半期 | 舗装維持 | |
| 39 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道岡の端22号線舗装工事 | 津田町鶴羽 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=140m | |
| 40 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道岡の端幹線舗装工事 | 津田町鶴羽 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=150m | |
| 41 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道吉金線舗装工事 | 大川町富田西 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=120m | |
| 42 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道昭和産宮線舗装工事 | 大川町富田西 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=100m | |
| 43 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道横井中央線舗装工事 | 鴨庄 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=100m | |
| 44 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道塩屋中央線舗装工事 | 志度 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=100m | |
| 45 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道橋方1号線舗装工事 | 寒川町石田西 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=160m | |
| 46 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道新川橋方線舗装工事 | 寒川町神前 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=250m | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|----------------------------------|--------|--------|------|------|-------|------------------------------|--|
| 47 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道昭和富田西線舗装工事 | 寒川町石田西 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=500m | |
| 48 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道下所川東線舗装工事 | 造田是弘 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=85m | |
| 49 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道福家陵線舗装工事 | 長尾名 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=100m | |
| 50 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道西畑6号線道路改良工事 | 津田町津田 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=30m | |
| 51 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度単県市道大道下り松線道路改良工事 | 大川町富田西 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=130m | |
| 52 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道大井5号線道路改良工事 | 大川町富田西 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=23m | |
| 53 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道下張東線道路改良工事 | 鴨部 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=8m | |
| 54 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度単県市道橋方山王線道路改良工事 | 寒川町石田西 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=70m | |
| 55 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道上下内山田横内線道路改良工事 | 寒川町石田西 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=20m | |
| 56 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道川西南北線道路改良工事 | 長尾名 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=30m | |
| 57 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道新造田滝ノ宮線道路改良工事 | 長尾東 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=150m | |
| 58 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市河川長行川改修工事 | 造田宮西 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=50m | |
| 59 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道隠谷向井線舗装工事 | 津田町鶴羽 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 施工延長 L=150m | |
| 60 | さぬき市 | 建設課 | 令和7年度市道辻堂線道路改良工事 | 造田是弘 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約3ヶ月 | 第4四半期 | 施工延長 L=10m | |
| 61 | さぬき市 | 下水道課 | 令和7年度大川町富田1号中継ポンプ場外1施設改築工事(電気設備) | 大川町富田西 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約9ヶ月 | 第2四半期 | 動力制御盤2面 水位計2組 自動通報装置2組 | |
| 62 | さぬき市 | 下水道課 | 令和7年度山下地区舗装工事 | 大川町田面 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 施工面積A=約700㎡、t=50mm | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-------|-------------------------|--------|--------|--------|------|-------|--|--|
| 63 | さぬき市 | 下水道課 | 令和6年度マンホール浮上対策工事 | 市内 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | マンホール浮上対策 23基 マンホール側塊ずれ止め対策12基 | |
| 64 | さぬき市 | 下水道課 | 令和7年度高校統合に伴う污水管布設替工事 | 造田是弘 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 污水管布設工事 L=約40m 既設污水管撤去 L=約340m | |
| 65 | さぬき市 | 下水道課 | 令和7年度大川町西部浄化センター耐水化工事 | 大川町富田西 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約9ヶ月 | 第2四半期 | 耐水化工事 管理棟 汚泥処理棟 | |
| 66 | さぬき市 | 農林水産課 | 令和7年度脇元漁港防食工事 | 津田町鶴羽 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 防食工事 一式 | |
| 67 | さぬき市 | 農林水産課 | 令和7年度泊漁野積場用地舗装改良工事 | 鴨庄 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 舗装工A=100㎡ | |
| 68 | さぬき市 | 農林水産課 | 令和7年度は行谷地区農道舗装工事 | 昭和 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 舗装工A=900㎡ | |
| 69 | さぬき市 | 農林水産課 | 令和7年度平尾地区農道舗装工事 | 大川町富田西 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 舗装工A=1,050㎡ | |
| 70 | さぬき市 | 農林水産課 | 令和7年度はす池廃止工事 | さぬき市内 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | ため池廃止 N=2 | |
| 71 | さぬき市 | 農林水産課 | 令和7年度ため池水位等観測システム設置工事 | 寒川町石田西 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | ため池水位計・監視カメラ設置 1ヶ所 | |
| 72 | さぬき市 | 商工観光課 | 令和7年度みろく公園球技場トイレ改修工事 | 大川町富田中 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 公衆トイレRC造平屋建 59.63㎡ 間仕切壁、設備等の更新、屋根、外壁等の改修 | |
| 73 | さぬき市 | 商工観光課 | 令和7年度じゃこ丸パーク2階空調設備更新工事 | 津田町津田 | 指名競争入札 | 管工事 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 取壊し工、土工、排水工 | |
| 74 | さぬき市 | 商工観光課 | 令和7年度じゃこ丸パーク厨房内排水路改修工事 | 津田町津田 | 指名競争入札 | 管工事 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 既存蓋・枠解体撤去、新規取付、塗床補修 | |
| 75 | さぬき市 | 商工観光課 | 令和6年度旧大串児童館改修工事 | 小田 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | RC造平屋建 336.12㎡ 宿泊室、多目的室、事務室、シャワー室、トイレ、外構等の改修 | |
| 76 | さぬき市 | 人権推進課 | 令和7年度辛立文化センター施設改修工事(建築) | 長尾西 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 屋根改修1,068㎡、外壁ひび割れ調査・塗装696㎡、軒天改修164㎡、研修室・会議室床改修84㎡等 | |
| 77 | さぬき市 | 人権推進課 | 令和7年度辛立文化センター施設改修工事(設備) | 長尾西 | 指名競争入札 | 管工事 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 空調設備27基改修 | |
| 78 | さぬき市 | 教育総務課 | 令和7年度造田小学校屋上防水シート修繕工事 | 造田是弘 | 指名競争入札 | 防水工事 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 校舎棟西側 A=600㎡ | |

| | | | | | | | | | |
|----|------|-----------------|----------------------------------|--------|--------|------|-------|-------|--|
| 79 | さぬき市 | 教育総務課 | 令和7年度津田小学校屋内運動場空調設備設置工事 | 津田町津田 | 指名競争入札 | 管工事 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | アリーナ 室内機 8台 室外機 4台 ガスバルクタンク 1基 他 |
| 80 | さぬき市 | 教育総務課 子育て支援課 | 令和7～8年度長尾小学校屋内運動場等複合施設改築工事(建築) | 長尾東 | 一般競争入札 | 建築工事 | 約14ヶ月 | 第1四半期 | 屋内運動場 放課後児童クラブ S造2階建て 建築面積1,843.34㎡ 延面積 2,164.46㎡ 連絡通路 1式 大屋根 1式 外構 1式 |
| 81 | さぬき市 | 教育総務課 子育て支援課 | 令和7～8年度長尾小学校屋内運動場等複合施設改築工事(機械設備) | 長尾東 | 一般競争入札 | 管工事 | 約14ヶ月 | 第1四半期 | 屋内運動場 放課後児童クラブ S造2階建て 延面積 2,164.46㎡ 空調、換気設備、屋外機械設備等 |
| 82 | さぬき市 | 教育総務課 子育て支援課 | 令和7～8年度長尾小学校屋内運動場等複合施設改築工事(電気設備) | 長尾東 | 一般競争入札 | 電気工事 | 約14ヶ月 | 第1四半期 | 屋内運動場 放課後児童クラブ S造2階建て 延面積 2,164.46㎡ 屋外キュービクル、幹線動力、電灯設備等 |
| 83 | さぬき市 | 教育総務課 | 令和7年度長尾小学校プール施設改修工事 | 長尾東 | 指名競争入札 | 管工事 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 濾過設備、自動水位調整器及び排水バルブ更新、大小プール函体・コースライン塗装及びプールサイド塗装劣化改修 |
| 84 | さぬき市 | 教育総務課 | 令和7年度さぬき南中学校屋内運動場空調設備設置工事 | 大川町富田西 | 指名競争入札 | 管工事 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 柔剣道場 室内機 4台 アリーナ 室内機 10台 室外機 6台 ガスバルクタンク 2基 他 |
| 85 | さぬき市 | 教育総務課 | 令和7年度志度中学校屋内運動場空調設備設置工事 | 志度 | 指名競争入札 | 管工事 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | アリーナ 室内機 10台 室外機 5台 ガスバルクタンク 1基 他 |
| 86 | さぬき市 | 生涯学習課 | 令和7年度 津田公民館排煙窓改修工事 | 津田町 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 排煙窓改修工事(排煙窓改修、ダクト排気口枠新設、排煙ダクト新設) |
| 87 | さぬき市 | 生涯学習課 | 令和7年度 青少年交流プラザ空調機更新工事 | 志度 | 指名競争入札 | 管工事 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 既設エアコン更新(ビル用マルチ室外機2台、室内機9台、店舗用エアコン室内外4台、既設撤去)、関連電気工事等 |
| 88 | さぬき市 | 生涯学習課 | 令和7年度 B&Gプール膜屋根等改修工事 | 寒川町 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 鉄骨躯体の補強、塗り替え、膜屋根の張り替え |
| 89 | さぬき市 | 生涯学習課 | 令和7年度 志度総合運動公園野球場1塁側観覧席塗装工事 | 志度 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 観覧席下の鉄骨躯体、その他鉄鋼部の塗り替え |
| 90 | さぬき市 | 子育て支援課 | 令和7年度造田児童館空調設備整備工事 | 造田野間田 | 指名競争入札 | 管工事 | 約2ヶ月 | 第1四半期 | 造田児童館プレイルームに空調設備を設置する |
| 91 | さぬき市 | 障害福祉課 | 令和7年度 さざんか園トイレ等改修工事 | 大川町 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 男女トイレ増設に伴う拡張、便器交換、空調機器1台設置、木造ステージ撤去 |